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支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
根据《关于《昌吉州阜康市生态屏障基础设施建设项目可行性研究报告》的批复》（阜发改投资〔2022〕100号）文件，实施昌吉州阜康市生态屏障基础设施建设项目下达预算资金为1000万元，资金来源为地方性政府一般债资金。根据《关于同意将阜康市2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目纳入项目库并实施的批复》，项目于2022年5月启动。
2.主要内容及实施情况
主要内容：1、实施上户沟乡阜滋公路上户沟段50公里围栏建设；2、在九运街新湖村、东湾林业基地实施灌溉管网敷设，平整林地等工程；3、城关镇龙王庙西村基础设施项目、城关镇山坡村一期基础设施建设项目及畜牧产业园生态基础设施建设项目，主要实施土地平整、机械及人工、灌溉管网敷设等。本项目实施将降低土地盐碱化和土地沙化，促使农村剩余劳动力得到高效利用，提高劳动生产率。沿线阀门井26个等附属配套设施。
组织实施：该项目采取招标和直接委托方式确定合同单位。按照《中华人民共和国招标投标法》的规定,阜康市林业和草原局委托新疆永盛祥工程招标代理有限公司通过公开招标方式确定施工单位；采取直接委托方式确定设计单位、招标代理单位等。
①2022年4月1日,阜康市林业和草原局与中地设计集团有限公司签订昌吉州阜康市生态屏障基础设施建设项目设计合同。②2022年5月25日,阜康市林业和草原局与新疆吉安顺建设工程有限公司签订昌吉州阜康市生态屏障基础设施建设项目施工合同。该项目于2022年4月开展前期准备工作，2022年5月正式开工，现在该项目已完成95%的项目施工建设，剩余5%围栏为不影响春季任务结束后拉设。
3.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
昌吉州阜康市生态屏障基础设施建设项目预算安排总额为1000万元，其中地方性政府一般债资金1000万元，其他资金300万元，2022年实际收到预算资金1000万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截止2022年12月31日，昌吉州阜康市生态屏障基础设施建设项目实际支付资金1000万元，预算执行率100%。项目资金主要用于基础设施建设等方面。
（2） 项目绩效目标
1.总体目标
昌吉州阜康市生态屏障基础设施建设项目绩效总体目标为：1、实施上户沟乡阜滋公路上户沟段50公里围栏建设；2、在九运街新湖村、东湾林业基地实施灌溉管网敷设，平整林地等工程；3、城关镇龙王庙西村基础设施项目、城关镇山坡村一期基础设施建设项目及畜牧产业园生态基础设施建设项目，主要实施土地平整、机械及人工、灌溉管网敷设等。本项目实施将降低土地盐碱化和土地沙化，促使农村剩余劳动力得到高效利用，提高劳动生产率。沿线阀门井26个等附属配套设施。
2.阶段性目标
根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：
（1）项目产出目标
①数量指标
城关镇龙王庙西村基础设施项目面积92004㎡；城关镇山坡村一期基础设施建设项目面积70026㎡；畜牧产业园生态基础设施建设项目面积273521㎡；畜牧产业园生态基础设施建设项目围栏面积7650㎡。
②质量指标
项目（工程）验收合格率100%；
③时效指标
项目完成时间2023.4、项目完成及时率100%；
④成本指标
城关镇龙王庙西村基础设施成本；城关镇山坡村一期基础设施建设成本；畜牧产业园生态基础设施建设成本。
（2）项目效益目标
①可持续影响
项目工程使用年限≥25年；
②社会效益指标
是否进一步改善阜康市的生态环境，拉动地方经济，实现生态、经济、社会三大效益协调统一.
③生态效益指标
是否改善项目区域人居环境，为阜康市项目周边环境发展提供基础保障，为今后阜康市生态环境改善及可持续发展创造有利条件。
（3）满意度指标
受益群众满意度≥95%。
二、绩效评价工作开展情况
（1） [bookmark: _Toc22922][bookmark: _Toc480473081][bookmark: _Toc5258][bookmark: _Toc5462343][bookmark: _Toc21664][bookmark: _Toc22169_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12868][bookmark: _Toc26632]绩效评价的目的、对象和范围
1.绩效评价的目的
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、绩效目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。
2.绩效评价的对象和范围
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2022年度我单位实施的昌吉州阜康市生态屏障基础设施建设项目开展部门绩效评价。
本次绩效评价主要围绕项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，对该专项资金的预算编制、项目实施、监督管理、资金支出使用、绩效目标的实现情况以及受益对象的满意度等开展综合评价。
（2） 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则
依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合昌吉州阜康市生态屏障基础设施建设项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
[bookmark: _Toc428278230][bookmark: _Toc419984722][bookmark: _Toc26131][bookmark: _Toc1913]2.绩效评价指标体系及绩效评价标准
我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，最终形成了项目绩效评价指标体系，指标体系结构如下（详见上传的附件）：
项目绩效评价指标体系
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标说明

	决策
	项目立项
	立项依据
充分性
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	评价标准：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

	
	
	立项程序
规范性
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	评价标准：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

	
	绩效目标
	绩效目标
合理性
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	评价标准：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

	
	
	绩效指标
明确性
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	评价标准：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

	
	资金投入
	预算编制
科学性
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	评价标准：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

	
	
	资金分配
合理性
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	评价标准：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

	过程
	资金管理
	资金到位率
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

	
	
	预算执行率
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

	
	
	资金使用
合规性
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	评价标准：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

	
	组织实施
	管理制度
健全性
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	评价标准：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

	
	
	制度执行
有效性
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	评价标准：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

	产出
	产出数量
	实际完成率
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

	
	产出质量
	质量达标率
	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

	
	产出时效
	完成及时性
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

	
	产出成本
	成本节约率
	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

	效益
	项目效益
	实施效益
	项目实施所产生的效益。
	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

	
	
	满意度
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。


3.评价方法
本次绩效评价采用比较法、因素分析法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对昌吉州阜康市生态屏障基础设施建设项目进行评价。
4.评价标准
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备
（1）成立绩效评价项目小组
为确保该项目绩效评价的顺利实施，评价机构组建了绩效评价项目小组。项目小组负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。
（2）开展前期调研
绩效评价项目小组依据此次绩效评价受委托内容，对拟评价的项目实施前期调研。通过调研对昌吉州阜康市生态屏障基础设施建设项目实施内容、目标信息、预算信息以及其他的一些项目基本信息，有了初步了解，为制定绩效评价工作方案做好准备。
（3）制订绩效评价工作方案
绩效评价项目小组根据有关规定和评价对象的特点以及前期调研收集的一些信息，拟定详细的绩效评价工作方案。
2.具体实施
（1）收集基础资料
根据评价工作的需要和要求，在前期调研的基础上，通过多种渠道全面收集项目基础信息资料，主要包括：
①被评价单位基本概况，如单位职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；
②绩效目标及其设立依据和调整情况；
③管理措施及组织实施情况；
④被评价单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；
⑤与绩效评价相关的计划标准、行业标准、历史标准等；
⑥其他必要的相关资料等。
（2）整理、研读基础资料
对收集的基础资料进行分类整理、研读，并对所收集的资料进行核实和全面分析。通过基础资料的整理、研读，了解被评价对象的具体情况，分析被评价对象可能存在的问题，根据工作需要确定实地核查的内容，为现场核查做好准备。
3.分析评价和撰写报告
（1）综合分析评价
①根据所收集的基础资料，结合现场核查的有关情况，整理出绩效评价所需的项目材料和基础数据。
②将初步评价结论、调整事项、专家咨询意见和有关说明等提交单位内部讨论并征求意见。之后，对所征求的意见及时地进行收集和整理。
（2）撰写报告
绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。
3、 综合评价情况及评价结论
此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、因素分析法、公众评判法，对昌吉州阜康市生态屏障基础设施建设项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效汇总分值如下表3-1所示（详见上传的附件）：
	表3-1：昌吉州阜康市生态屏障基础设施建设项目得分表


	指标类别
	1.项目决策
	2.过程管理
	3.项目产出
	4.项目效益
	合计

	权重
	20
	20
	30
	30
	100

	分值
	20
	20
	30
	30
	100

	得分率
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示（详见上传的附件）：
表4-1项目决策指标及分值
	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目立项
	5
	立项依据充分性
	2
	2

	
	
	
	
	立项程序规范性
	3
	3

	
	
	绩效目标
	10
	绩效目标合理性
	5
	5

	
	
	
	
	绩效指标明确性
	5
	5

	
	
	资金投入
	5
	预算编制科学性
	2
	2

	
	
	
	
	资金分配合理性
	3
	3

	合计
	20
	
	20
	20


1.立项依据充分性
①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目与部门内部相关项目不重复。
综上，该项指标满分2分，得分2分。
2.立项程序规范性
①项目按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料符合相关要求；
③事前经过必要的可行性研究、集体决策。
综上，该项指标满分3分，得分3分。
3.绩效目标合理性
①项目有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
④与预算确定的项目投资额相匹配。
综上，该项指标满分5分，得分5分。
4.绩效指标明确性
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③与项目目标任务数相对应。
综上，该项指标满分5分，得分5分。
5.预算编制科学性
①预算编制经过科学论证；
②预算内容与项目内容匹配；
③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
④预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。
综上，该项指标满分2分，得分2分。
6.资金分配合理性
①预算资金分配依据充分；
②资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。
综上，该项指标满分3分，得分3分。
（二）项目过程情况
项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示（详见上传的附件）：
表4-2项目管理指标及分值情况
	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	过程管理
	20
	资金管理
	12
	资金到位率
	4
	4

	
	
	
	
	预算执行率
	4
	4

	
	
	
	
	资金使用合规性
	4
	4

	
	
	组织实施
	8
	管理制度健全性
	4
	4

	
	
	
	
	制度执行有效性
	4
	4

	合计
	20
	
	20
	20


1.资金到位率（算出到位率×4=得分，算出后删除批注）
资金到位率=（实际到位资金数/预算资金数）×100%。=100%
综上，该项指标满分4分，得分4分。
2.预算执行率
预算执行率=（实际支出资金/预算资金数）×100%。=100%
综上，该项指标满分4分，得分4分。
3.资金使用合规性
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
③符合项目合同规定的用途；
④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，该项指标满分4分，得分4分。
4.管理制度健全性
①具有《阜康市林业和草原局财务管理制度》；
②财务和业务管理制度合法、合规、完整。
综上，该项指标满分4分，得分4分。
5.制度执行有效性
①遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
综上，该项指标满分4分，得分4分。
（三）项目产出情况
项目产出类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分30分，实际得分27.69分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示（详见上传的附件）：
表4-3项目产出指标及分值情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	标杆分值
	全年实际完成值
	指标得分

	产出
	数量指标
	基础设施建设项目绿地面积
	435551㎡
	2
	435551㎡
	2

	
	
	基础设施建设项目围栏面积
	7650㎡
	2
	7650㎡
	2

	
	
	种植总数
	618934棵
	2
	618934棵
	2

	
	质量指标
	退化林修复验收合格率
	100%
	4
	100%
	4

	
	时效指标
	项目完成及时率
	100%
	10
	100%
	10

	
	成本指标
	项目建设成本
	1300万元
	10
	1000万元
	7.69

	合计
	30
	
	27.69


1.项目完成数量
“数量”指标，预期指标值内容与实际完成内容相同。实际完成率=（实际完成/预期完成）×100%=100%。
综上，该项指标满分6分，得分6分。
2.项目完成质量
“质量”指标，预期指标值为100%，实际完成为100%。
综上，该项指标满分4分，得分4分。
3.项目完成时效
“时效”指标，预期指标值为100%，实际完成为100%。
综上，该项指标满分10分，得分10分。
4.项目完成成本
“成本”指标，预期指标值为1300万元，实际完成为1000万元。实际完成率=（实际完成/预期完成）×100%=76.92%。
综上，该项指标满分10分，得分7.69分。
（四）项目效益情况
项目产出类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分，各指标业绩值和绩效分值如表4-4所示（详见上传的附件）：
表4-4项目效益指标及分值情况
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年度指
标值
	标杆
分值
	全年实
际完成值
	指标
得分

	效益
	社会效益指标
	是否进一步改善阜康市的生态环境，拉动地方经济，实现生态、经济、社会三大效益协调统一.
	基本改善
	10
	100%
	10

	
	生态效益指标
	是否改善项目区域人居环境，为阜康市项目周边环境发展提供基础保障，为今后阜康市生态环境改善及可持续发展创造有利条件。
	基本改善
	10
	100%
	10

	
	可持续影响指标
	可持续使用年限
	≥25年
	5
	25
	5

	
	满意度指标
	周边百姓满意度
	≥95%
	5
	95%
	5

	合计
	30
	
	30


1.社会效益指标
“社会效益”指标，预期指标值为基本改善，实际完成为100%。
综上，该项指标满分10分，得分10分。
2.生态效益指标
“生态效益”指标，预期指标值为基本改善，实际完成为100%。
综上，该项指标满分10分，得分10分。
3.可持续影响指标
“可持续影响”指标，预期指标值为≥25年，实际完成为25年。
综上，该项指标满分5分，得分5分。
4.满意度指标
“满意度”指标，预期指标值为≥95%，实际完成为95%。
综上，该项指标满分5分，得分5分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
本预算执行率为100%，指标总体完成率为100% ，二者之间的偏差值为0。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。
六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
[bookmark: _Toc1921][bookmark: _Toc28290]（一）主要经验及做法
昌吉州阜康市生态屏障基础设施建设项目2022年预算数为1000万元，截至2022年12月31日共支出1000万元，预算执行率为100%。
阜康市林业和草原局建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了阜康市林业和草原局事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。
（二）存在的问题及原因分析
1.畜牧产业园生态基础设施建设项目围栏面积7650㎡实际完成值6650㎡，剩余5%围栏为不影响春季绿化任务待结束后拉设。
2.因剩余5%围栏未拉设，故项目未验收，验收合格率100%，实际完成值0%，指标完成率0%。
七、有关建议
1.畜牧产业园生态基础设施建设项目围栏因2023年春季绿化工作而暂停拉设。每年4-5月为春季造林期，待春季造林期结束后，阜康市林业和草原局将督促项目施工方尽快拉设剩余5%的围栏，确保项目实施到位。
2.待围栏全部拉设到位后，阜康市林业和草原局将及时组织相关部门对该项目进行验收，确保该项目保质保量完成。
八、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。



	附件一             项目支出绩效自评表

	（2022年度）

	项目名称
	昌吉州阜康市生态屏障基础设施建设项目 

	主管部门
	
	实施单位
	

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1300
	1000
	1000
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	1000
	1000
	1000
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	300
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	1、实施上户沟乡阜滋公路上户沟段50公里围栏建设；2、在九运街新湖村、东湾林业基地实施灌溉管网敷设，平整林地等工程；3、城关镇龙王庙西村基础设施项目、城关镇山坡村一期基础设施建设项目及畜牧产业园生态绿化基础设施建设项目，主要实施土地平整、机械及人工、灌溉管网敷设等。本项目实施将降低土地盐碱化和土地沙化，促使农村剩余劳动力得到高效利用，提高劳动生产率。
	截止2022年12月底，本单位完成1、实施上户沟乡阜滋公路上户沟段50公里围栏建设；2、在九运街新湖村、东湾林业基地实施灌溉管网敷设，平整林地等工程；3、城关镇龙王庙西村基础设施项目、城关镇山坡村一期基础设施建设项目及畜牧产业园生态绿化基础设施建设项目，主要实施土地平整、机械及人工、灌溉管网敷设等。达到拉动地方经济，实现生态、经济、社会三大效益协调统一的社会效益，满意度达95%。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	城关镇龙王庙西村基础设施项目绿地面积
	92004㎡
	92004㎡
	2
	2
	

	
	
	
	城关镇山坡村一期基础设施建设项目绿地面积
	70026㎡
	70026㎡
	2
	2
	

	
	
	
	畜牧产业园生态绿化基础设施建设项目绿地面积
	273521㎡
	273521㎡
	2
	2
	

	
	
	
	项目灌木木种植总数
	609800棵
	609800棵
	2
	2
	

	
	
	
	项目乔木种植总数
	9134棵
	9134棵
	2
	2
	

	
	
	
	畜牧产业园生态绿化基础设施建设项目围栏面积
	7650㎡
	7650㎡2
	2
	2
	

	
	
	质量指标
	工程验收合格率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	项目完成时间
	2022-12-31
	2022-12-31
	9
	9
	

	
	
	
	项目完成及时率
	100%
	100%
	9
	9
	

	
	
	成本指标
	项目建设成本
	1300万元
	1000万元
	10
	10
	

	
	效益指标
	可持续影响指标
	可持续影响指标
	基本改善
	100%
	6
	6
	

	
	
	社会效益
指标
	是否进一步改善阜康市的生态环境，拉动地方经济，实现生态、经济、社会三大效益协调统一.
	基本改善
	100%
	12
	12
	

	
	
	生态效益
指标
	是否改善项目区域人居环境，为阜康市项目周边环境发展提供基础保障，为今后阜康市生态环境改善及可持续发展创造有利条件。
	基本改善
	100%
	12
	12
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	周边百姓满意度
	≥95%
	95%
	10
	10
	

	总分
	100
	100
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附件二              项目支出绩效评价指标体系打分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标说明
	分值
	[bookmark: _GoBack]得分

	决策　
　
　
	项目立项　
	立项依据
充分性
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	2
	2

	
	
	立项程序
规范性
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	3
	3

	
	绩效目标　
	绩效目标
合理性
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	5
	5

	决策　
	绩效目标
	绩效指标
明确性
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

	5
	5

	
	资金投入
　
	预算编制
科学性
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	2
	2

	
	
	资金分配
合理性
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
	3
	3

	过程
	资金管理
	资金到位率
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
	4
	4

	
	
	预算执行率
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	4
	4

	　
过程　
	资金管理
	资金使用
合规性
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	4
	4

	
	组织实施
　
	管理制度
健全性
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	4
	4

	
	
	制度执行
有效性
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	4
	4

	产出
	产出数量
	实际完成率
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	6
	6

	产出
	产出质量
	质量达标率
	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	4
	4

	
	产出时效
	完成及时性
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	10
	10

	
	产出成本
	成本节约率
	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
	5
	5

	效益　
	项目效益　
	实施效益
	项目实施所产生的效益。
	项目实施所产生的社会效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
	25
	25

	
	
	满意度
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
	5
	5




